

# Relatório da Sprint 1: Heavenly - Celestial

## Visão Geral

A Sprint 1 teve como objetivo inicial a criação do site "Heavenly - Celestial". A duração da sprint foi de 5 dias, com o primeiro dia dedicado ao planejamento e os quatro dias seguintes focados na implementação das tarefas definidas.

## Planejamento da Sprint

**Data de Início:** 15-07-2024

**Data de Término:** 19-07-2024

## Objetivos da Sprint

1. Desenvolvimento do design mobile das quatro principais telas: Home, Horóscopo, Dúvidas Comuns e Constelações.
2. Organização e configuração do ambiente de desenvolvimento.
3. Pesquisa e seleção de APIs externas para horóscopo.

## Tarefas Planejadas

### Design

- **Wireframe de Baixo Nível:** Criação de esboços iniciais para as telas:
  - Home
  - Horóscopo
  - Dúvidas Comuns
  - Constelações
- **Wireframe de Alto Nível:** Desenvolvimento de designs detalhados para as telas.

### Desenvolvimento

- **Organização do Ambiente de Desenvolvimento:**
  - Configuração de branches seguindo o modelo Git Flow.
  - Documentação das ferramentas de desenvolvimento utilizadas.
- **Implementação:**
  - Desenvolvimento da tela Home baseado no wireframe de alto nível.

### Pesquisa de APIs

- **Busca de APIs Externas:** Pesquisa de APIs que forneçam dados de horóscopo.
- **Implementação das APIs:** Integração das APIs selecionadas no projeto.

## Progresso da Sprint

### Conclusões

#### Design

- **Wireframe de Baixo Nível:** Concluído para todas as quatro telas.
- **Wireframe de Alto Nível:** Parcialmente concluído, com algumas telas ainda em desenvolvimento.

#### Desenvolvimento

- **Organização do Ambiente de Desenvolvimento:**
  - Estrutura de branches definida e documentada.
  - Ferramentas de desenvolvimento listadas e suas versões especificadas.
- **Implementação:**
  - Tela Home: Desenvolvimento não iniciado devido ao atraso na conclusão dos wireframes de alto nível.

#### Pesquisa de APIs

- **Busca de APIs Externas:** Concluída, com várias APIs identificadas.
- **Implementação das APIs:** Não iniciada, pois a análise das APIs está em andamento.

## Retrospectiva

### Pontos Positivos

- A organização do ambiente de desenvolvimento foi bem documentada e está pronta para uso.
- A criação dos wireframes de baixo nível foi eficiente e colaborativa.

### Áreas de Melhoria

- Atrasos na criação dos wireframes de alto nível impactaram o início do desenvolvimento das telas.
- A implementação das APIs de horóscopo precisa ser agilizada na próxima sprint.

### Ações para a Próxima Sprint

- Concluir os wireframes de alto nível restantes.
- Iniciar e concluir o desenvolvimento da tela Home baseada no wireframe de alto nível.

- Prosseguir com a implementação das APIs selecionadas para garantir a funcionalidade de horóscopo no site.

## **Conclusão**

Embora nem todas as tarefas da Sprint 1 tenham sido concluídas, os alicerces foram bem estabelecidos para o desenvolvimento do projeto "Heavenly - Celestial". O planejamento e a documentação realizados irão facilitar a continuidade do trabalho na próxima sprint.